

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной
направленности
«Точка роста» на базе
МБОУ «Коркмаскалинская СОШ им. М.-Загира Баймурзаева»»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования «Точки роста»: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март - Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Июнь

5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	Июнь-август
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Март
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно